

COMUNE DI FINO DEL MONTE - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**OPERE PUBBLICHE ULTIMATE ENTRO IL 31.12.2013**

DENOMINAZIONE OPERA	SPESA COMPLESSIVA INIZIALE PER INVESTIMENTO	SPESA COMPLESSIVA FINALE PER INVESTIMENTO	SCOSTAMENTO SPESA PER INVESTIMENTO	IMPORTO CONTRATTUALE INIZIALE	IMPORTO CONTRATTUALE FINALE	MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO	DATA INIZIO LAVORI	DATA VERBALE DI ULTIMAZIONE	NOTE
Lavori di adeguamento impianto elettrico edificio municipale di Fino del Monte.	10.000,00	8.433,01	-1.566,99	6.137,02	6.137,02	/	05/11/2013	25/11/2013	
Lavori di restauro conservativo ex convento di Fino del Monte – 1° Lotto	650.000,00	644.658,11	-5.341,89	456.185,00	489.124,90	variante in corso d'opera	12/09/2011	27/02/2013	
Lavori di miglioramento della viabilità comunale – Il lotto.	69.500,00	50.921,43	-18.578,57	41.465,55	37.311,10	opere non eseguite	13/11/2012	11/02/2013	